

Dunabogdányi Polgármesteri Hivatal
2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76.

JEGYZŐKÖNYV

DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2022. MÁJUS 30-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

Tartalom:

Határozat száma	
80/2022. (V. 30.)	
Rendelet száma	Tárgy

Jegyzőkönyv

Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. május 30-án a Községháza nagytermében megtartott rendkívüli üléséről

Jelen vannak: Schuszter Gergely polgármester
Rácz Balázs alpolgármester
Dr. Hidas András képviselő
Nagy Ákos képviselő
Pásztor Anna képviselő
Spanisberger Anna képviselő

Dr. Németh József jegyző

Schuszter Gergely: Köszönti a jelenlévőket és megállapítja, hogy a Képviselő-testület 6 fővel határozatképes. Ismerteti a napirendi pontokat.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a napirendi pontokat.

Napirendi pont:

1. Dunabogdány strandfejlesztés
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester

1. napirendi pont: Dunabogdány strandfejlesztés

Schuszter Gergely: A dunabogdányi szabadstrand környezetrendezés kivitelezésére beérkezett első árazások az előző ülésen kiosztásra kerültek. Az eltelt időben megtörténtek az egyeztetések a vállalkozókkal és a tervezővel is, hogy ne legyen átfedés az árazásokban. Az első ajánlatában a BEREГ-MOZAIK Kft. a kertészeti munkák alapjául szolgáló munkákat is beárazta, innen adódott a jelentős többletköltség.

A lefolytatott egyeztetések eredményeként beérkeztek a véglegesnek tekinthető, tisztázott ajánlatok a strandfejlesztés következő ütemére: akadálymentesítés, parkosítás. Továbbá sikerült a térkőburkolat lerakásának árát is mérsékelni, így ennek a fejlesztésnek a végösszege br.32.258.726 Ft (BEREG-MOZAIK Kft.: br. 23.560.496 Ft + DANUBIA KERT Kft.: br. 8.698.230 Ft).

Dr. Hidas András: Nem volt szükség tartalomcsökkentésre? Mikor végeznék a munkát? Továbbra is támogatja, hogy a Szúnyog büfét vonjuk bele valamilyen formában a tervezésbe, esetleg kivitelezésbe. Nem ésszerű úgy csinálni, mintha egy elkerülhetetlen rossz lenne ott.

Schuszter Gergely: A terv 95 %-a megvalósul az eredeti tervek szerint. A kör formában elhelyezkedő kiemelkedés, kétszintes épített ülő rész nem került a beárazásra, mert annak anyagai jelenleg nem rendelhetők és áruk is kiszámíthatatlan. Ott a kör térkőfedést kapna. A Szúnyog büfével egyeztetve vannak a tervek, támogatja a megvalósulást ebben a formában.

A parkosítás szeptember 30-ig kell elkészülni. A vizesblokk építés és a környezetrendezés munkálatai párhuzamosan mennének, mert a vizesblokk kivitelező csinálná a tereprendezést is, majd erre jönnek a kertészek. Tehát a nyár folyamán a területen folyamatosan munkálatok lesznek. Az átjárást a tervezett helyen biztosítanánk a Strand utca és a Rendezvénytér között, a többi érintett helyen lezárt építési terület lenne.

Spanisberger Anna: A vizesblokk épülethez hasonlóan ebben az esetben is fontos szempont lett volna a tervezés és kivitelezés mellett a fenntartás megtervezése. Ez a fejlesztés egy sokkal összetettebb fenntartási munkát igényel, és célravezető lenne egyeztetni a későbbiekben ezt a területet fenntartó személyekkel. A létrejövő létező épület hosszan tartó működésének, élvezhetőségének fenntartása is részét kell, hogy képezze egy adott fejlesztési folyamatnak. Máskülönben csak a már vállalhatatlanná vált területek és épületek tűzoltás-szerű rendbetétele és nem a gondosan fenntartott környezet élvezete lesz napirenden.

Abban az esetben, ha a fenntartás megtervezése napirendre kerül, én is jó szívvel tudom támogatni.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.

80/2022. (V. 30.) önkormányzati határozat

Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat a Dunabogdány szabadstrand környezetrendezés (akadálymentesítés, parkolók kialakítása) kivitelezése tárgyában

1. a tereprendezési és térburkolatok készítése munkák elvégzésére a BEREG-MOZAIK Kft.-vel (1064 Budapest, Vörösmarty u. 51/A) köt szerződést 18 551 572 Ft + ÁFA ajánlati áron,
 2. a kertészeti munkálatok elvégzésére a DANUBIA KERT Kft.-vel (1114 Budapest, Kosztolányi D. tér 11. III. em. 4.) köt szerződést 6 849 000 Ft + ÁFA ajánlati áron
- egyúttal felhatalmazza a polgármestert a kiválasztott vállalkozásokkal kötendő vállalkozási szerződések aláírására.

Felelős: Schuszter Gergely polgármester

Határidő: azonnal

Mivel egyéb kérdés, indítvány nem hangzott el, **Schuszter Gergely** megköszönte a testületi ülésen való részvételt, és az ülést 18:00 órakor bezárta.

K.m.f.

Schuszter Gergely
polgármester

Dr. Németh József
jegyző