



# DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

2023 Dunabogdány, Kossuth Lajos u. 76.  
Tel: 06/26-391-025 Fax: 06/26-391-070  
E-mail: [polgarmester@dunabogdany.hu](mailto:polgarmester@dunabogdany.hu)

Ügyfelfogadási idő:  
H: 13-18 óra P: 8-12 óra  
Sze: 8-12 és 13-16 óra

## Dunabogdány Község Önkormányzata Polgármesterének 22/2020. (VI. 12.) számú határozata a Dunabogdányi Német Nemzetiségi Óvoda bővítése és felújítása projekt ügyében

Dunabogdány Község Önkormányzata Polgármestereként a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a veszélyhelyzet idejére biztosított polgármesteri jogkörben eljárva – mint a helyi önkormányzat képviselő-testülete hatáskörének gyakorlója – a következő döntést hozom:

Dunabogdány Község Önkormányzata – tekintettel arra, hogy a Dunabogdányi Német Nemzetiségi Óvoda bővítése és felújítása tárgyban lefolytatott nyílt közbeszerzési eljárásban az építési tevékenységre rendelkezésre álló anyagi fedezet összege (bruttó 350 972 200,- Ft) és a legkedvezőbb megajánlást tartalmazó ajánlat szerinti vállalási ár összege (bruttó 451 229 585,- Ft) között jelentős különbség (bruttó 100 257 385,- Ft) állt elő –

- műszaki tartalom csökkentésével folytatja a Dunabogdányi Német Nemzetiségi Óvoda bővítése és felújítása projektet (PM\_OVODAFEJLESZTES\_2017/16.) a következők szerint:
  - megépül az új három csoportszobás épületszárny az emeleti kiegészítő helyiségek nélkül, a későbbi beépíthetőség lehetőségének meghagyásával,
  - megépül a melegítőkonyha, valamint
  - a két épületet összekötő fogadótér helyett fedett összekötő létesül („tornácósítás”), a későbbi fűtött térré alakítás lehetőségének meghagyásával.
- a csökkentett műszaki tartalom megvalósításához a PM\_OVODAFEJLESZTES\_2017/16. számú projekt keretében építési tevékenységre megítélt költség-növekménnyel módosult támogatási összeg (bruttó 350 972 200,- Ft) felhasználását kéri. A műszaki tartalom csökkentése a projekt fő célját és a támogatási szerződésben vállalt indikátorok teljesülését nem veszélyezteti, mivel az új épületszárnyban megépülő 3 csoportszoba és melegítőkonyha a meglévő épületrésszel együtt a jogszabályoknak megfelelő egységet alkot, az elhagyásra kerülő tételek ellenére az épület funkcionálisan használható marad.

Felelős: Schusztter Gergely polgármester  
Határidő: azonnal

  
Schusztter Gergely  
polgármester



  
Dr. Németh József  
jegyző